

VIENOŠANĀS
par grozījumiem 06.01.2016. līgumā Nr.5-38.3/5

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2016. gada 30.martā

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums”, rīkojas izpilddirektors Guntis Kalniņš (turpmāk – Pasūtītājs), un

SIA „Baltex Group”, reģistrācijas Nr.40103274353, juridiskā adrese: Dīķa iela 44, Rīga, LV-1004, kuras vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas valdes loceklis Mārtiņš Ratnieks (turpmāk –Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

saskaņā ar 06.01.2016. līguma Nr.5-38.3/5 (turpmāk-Līgums) 10.2.3.punktu, ņemot vērā, ka Izpildītājs novēloti – ar mēneša nokavēšanos, ir saņēmis topogrāfisko plānu un tehniskos noteikumus, Puses vienojas veikt šādus grozījumus Līgumā:

1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu un izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Būvprojekta iesniegšanas termiņš ekspertīzei ir 2016.gada 29.aprīlis. Izpildītājs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma sniegšanas nodod Būvprojektu ar Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājam. Darbu Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un 1 (vienu) eksemplāru digitālā formātā (dwg vai arī pdf formātā).”
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs

Vecumnieku novada dome

_____ G.Kalniņš

Izpildītājs

SIA „Baltex Group”

_____ M.Ratnieks