

## VIENOŠANĀS Nr. 5-38.1/646

par grozījumu izdarīšanu būvdarbu līgumā Nr. 5-38.1/442

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2017.gada 20.septembrī

**Vecumnieku novada dome**, reģistrācijas Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums”, rīkojas Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektore Aiga Saldābola (turpmāk – Pasūtītājs), un

**SIA „Balti Construction”**, reģistrācijas Nr. 40103810894, juridiskā adrese: Tāļivalža iela 21A-5, Rīga, LV-1006 (turpmāk – Būvuzņēmējs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Kalvis Jansons, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par Pusēm, pamatojoties uz Vecumnieku novada domes Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma „Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās un kanalizācijas rekonstrukcija mājā „Svelmes””, iepirkuma identifikācijas **Nr.VND 2017/11, 2.daļas „Divu dzīvokļu remonts „Misas kūdra Nr.2”**” ietvaros 12.06.2017. noslēgtā būvdarbu līguma Nr.5-38.1/442 (turpmāk – Līgums) 3.4.1. apakšpunktu, 10.2. punktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta piekto daļu, lai uzlabotu līguma kvalitāti, saglabājot iepirkuma mērķi, ņemot vērā Pasūtītāja uzdotos papildu darbus, vienlaikus uzdodot izslēgt daļu darbu no sākotnējās tāmes, tādējādi kopumā palielinot līguma summu par 2133,51 EUR bez PVN, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādas izmaiņas:

1. Izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
  - „3.1. Līguma summa **bez pievienotās vērtības nodokļa** (turpmāk-PVN) ir **22 642,90 EUR** (divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit divi *euro*, 90 centi) tajā skaitā:
    - 3.1.1. par „**Misas kūdra Nr.2” dzīvokļa Nr.2 remontu – 11017,72** (vienpadsmit tūkstoši septiņpadsmit *euro*, 72 centi) bez PVN;
    - 3.1.2. par „**Misas kūdra Nr.2” dzīvokļa Nr.3 remontu – 11625,18** (vienpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit pieci *euro*, 18 centi) bez PVN;
2. Izteikt Līguma 3.2. punktu šādā redakcijā:

„3.2. PVN 21% apmērā sastāda 4755.01 EUR (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci *euro*, viens cents). PVN tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.”
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
4. Vienošanās stājas spēkā 2017.gada 20.septembrī.
- 5.Vienošanās, tāme par izslēdzamajiem darbiem (Vienošanās 1.pielikums), tāme par ieslēdzamajiem darbiem (Vienošanās 2.pielikums) un akts -Forma Nr.2 par pamatizpildi (Vienošanās 3.pielikums) ir būvdarbu līguma Nr.1 neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas ar pielikumiem uz 12 (divpadsmit) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

### **Pasūtītājs**

#### **Vecumnieku novada dome**

Reģistrācijas Nr. 90009115957

PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957

Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,  
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr. 28705298

### **Būvuzņēmējs**

#### **SIA „Balti Construction”**

Reģistrācijas Nr. 40103810894

PVN reģistrācijas Nr. LV40103810894

Juridiskā adrese: Tāļivalža iela 21A-5, Rīga,  
LV-1006

Tālr.27571208

\_\_\_\_\_ A.Saldābola  
(paraksts)

\_\_\_\_\_ K.Jansons  
(paraksts)