

VIENOŠANĀS Nr. 5-38.1/435

par grozījumu izdarīšanu 24.11.2017. būvdarbu līgumā Nr. 5-38.1/827

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 14.jūnijā

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 (turpmāk - Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2010.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums” rīkojas Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektore **Aiga Saldābola**, no vienas puses, un

SIA „Kvintets M”, reģistrācijas Nr. 43603027515, juridiskā adrese: „Trejkalniņi”-2, Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3901 (turpmāk – Būvuzņēmējs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis **Ainārs Marinsks**, no otras puses, pamatojoties uz Vecumnieku novada domes Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma „**Vecumnieku ugunsdzēsēju depo ēkas pārbūve**”, iepirkuma identifikācijas Nr.**VND 2017/16**, ietvaros 24.11.2017. noslēgtā būvdarbu līguma Nr.5-38.1/827 (turpmāk – Līgums) 3.4.punktu, 10.2. punktu, Publisko iepirkumu likuma 61.panta piekto daļu, lai uzlabotu līguma kvalitāti, saglabājot iepirkuma mērķi – Vecumnieku ugunsdzēsēju depo ēkas pārbūve atbilstoši būvprojektam, ņemot vērā Pasūtītāja uzdotos papildu darbus, vienlaikus uzdodot izslēgt daļu darbu no sākotnējās tāmes, tādējādi kopumā palielinot līguma summu par 1652,41 EUR bez PVN, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādas izmaiņas:

1. Izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1. Līguma summa **bez pievienotās vērtības nodokļa** (turpmāk-PVN) ir **49002,84 EUR** (četrdesmit deviņi tūkstoši divi *euro*, 84 centi). PVN 21% apmērā sastāda 10290,60 EUR (desmit tūkstoši divi simti deviņdesmit *euro*, 60 centi).”
2. Izteikt Līguma 3.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.3.3. Gala norēķinu – **20592,58 EUR** (divdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi *euro*, 58 centi) **bez PVN**, Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā pēc Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā.”
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu.
5. Vienošanās, tāme par izslēdzamajiem darbiem Nr.2-1(Vienošanās 1.pielikums), tāme par ieslēdzamajiem darbiem Nr.2-2 (Vienošanās 2.pielikums) un būvniecības koptāme 1-2 (Vienošanās 3.pielikums) ir 24.11.2018. būvdarbu līguma Nr.5-38.1/827 neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 3 (trim) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

Pasūtītājs

Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957

PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957

Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,

Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.63960528, 29462829

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV54HABA 0551 0258 22482

Būvuzņēmējs

SIA „Kvintets M”

Reģistrācijas Nr. 43603027515

PVN reģistrācijas Nr.LV43603027515

Juridiskā adrese: „Trejkalniņi”-2, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV09UNLA0050008549978

_____ A.Saldābola
(paraksts)

_____ A.Marinsks
(paraksts)