

VIENOŠANĀS Nr. 5-38.3/2018/878

par grozījumu izdarīšanu 27.07.2018. būvdarbu līgumā Nr.5-38.3/2018/555

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018.gada 16.novembrī

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2018.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Vecumnieku novada pašvaldības nolikums” rīkojas Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektore **Aiga Saldābola** (turpmāk – Pasūtītājs), un

SIA „MALI M”, reģistrācijas Nr. 43603070700, juridiskā adrese: Bebru ceļš 50, Jelgava, kura vārdā rīkojas SIA „MALI M” prokūrists **Māris Milgrāvis** (turpmāk –Būvuzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Vecumnieku novada domes Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma „**Jumtu remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām**”, iepirkuma identifikācijas Nr.**VND 2018/4, 2.daļas „Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles pagastā, Vecumnieku novadā”** ietvaros 27.07.2018. noslēgtā būvdarbu līguma Nr.5-38.3/2018/555 (turpmāk – Līgums) 3.4.1.apkšpunktu, 4.2.1.apakšpunktu un 10.2.punktu, ņemot vērā Pasūtītāja uzdotos papildu darbus, lai uzlabotu līguma kvalitāti, saglabājot iepirkuma mērķi, tādējādi palielinot līguma summu par 1695,76 EUR bez PVN grozījumu vērtībai nesasniedzot 15% no iepirkuma līguma summas bez PVN, Puses vienojas izdarīt Līgumā šādas izmaiņas:

1. Puses vienojas par **papildu darbiem objektā „Jumta remonts ēkai „Vaski”, Valles pagastā, Vecumnieku novadā”**, tādējādi **palielinot kopējo līguma summu par 1695,76 EUR** (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit pieci *euro*, 76 centi), pamatojoties uz tāmi par papilddarbiem (turpmāk- papilddarbu tāme).
2. PVN par papildu darbiem tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Šīs vienošanās 1.punktā norādītā summa Būvuzņēmējam tiek maksāta Līguma 3.3.2.apakšpunktā gala norēķinam norādītajā kārtībā.
4. Puses vienojas par Līguma 4.1.punktā noteiktā darbu izpildes termiņa pagarināšanu **par 3 (trim) kalendāra nedēļām** atbilstoši palielinātajam būvdarbu apjomam.
5. Pārējie Līguma noteikumi paliek negrozīti.
6. Vienošanās stājas spēkā ar tās apbusējas parakstīšanas dienu.
7. Vienošanās, papilddarbu tāme (Vienošanās pielikums) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

Pasūtītājs

Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957

PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957

Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Būvuzņēmējs

SIA „MALI M”

Reģistrācijas Nr. 43603070700

PVN reģistrācijas Nr. LV43603070700

Juridiskā adrese: Bebru ceļš 50, Jelgava, LV-3001

A.Saldābola
(paraksts)

M.Milgrāvis
(paraksts)